



УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:
Г.И.Тищенко
Приказ от 06.12.2021 г. №378-од

ПЛАН
по обеспечению введения Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования (утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, № 287) .

№ п/п	Наименование мероприятия	Документ	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС-2022 1,5 классов	Приказ	Декабрь 2021	Директор
2.	Разработка и утверждение плана введения ФГОС-2022 НОО, ООО в МБОУ ДСОШ №1	План	Декабрь 2021	Рабочая группа
3.	Приведение нормативной базы МБОУ ДСОШ №1 в соответствие с требованиями новых ФГОС-2022	Локальные акты и положения ОУ	февраль – сентябрь 2022	Рабочая группа, администрация
4.	Корректировка должностных инструкций педагогов МБОУ ДСОШ №1	Должностные инструкции	Май-сентябрь 2022	Администрация
Организационное обеспечение ФГОС ООО				
5.	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС -2022	Отчеты, мониторинг	Март – май 2022	Рабочая группа
6.	Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга	Отчеты	в течение года	Рабочая группа
7.	Обеспечение взаимодействия начальной школы и основной школы по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО.	План взаимодействия	Январь – сентябрь 2022	Учителя-предметники
8.	Получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи	Методические разработки (по плану ОО администрации)	Январь – сентябрь 2022	Педагог-психолог, руководители

		Дятьковского района)		МО
9.	Организация совещаний и семинаров с руководителями МО и педагогическими работниками	План работы	В течение года	Зам.директора по УВР, ВР
10.	Создание информационного банка по результатам мониторинга	Мониторинг	май – июнь 2022	Рабочая группа
Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО				
1	Подготовка и повышение квалификации педагогических работников НОО, ООО	По плану ОО администрации Дятьковского района	в течение всего периода	Зам.директора по УВР
1.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями	Приказы департамента	в течение всего периода	Зам.директора по УВР
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО				
1	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС НОО, ООО	План	В течение года	Рабочая группа
1.	Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС НОО, ООО на сайте МБОУ ДСОШ №1	Публикации	в течение всего периода	Зам.директора по УВР
1.	Информирование родительской общественности о введении ФГОС НОО, ООО на родительских собраниях	Выступления	февраль- май 2022	Администрация
1	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС НОО, ООО.	Публичное выступление	Август 2022	Администрация
Финансово–экономическое обеспечение введения ФГОС ООО				
1	Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом методических рекомендаций	Мониторинг финансового обеспечения	Апрель 2022	Администрация
1	Совершенствование материально – технической базы	Планы ФХД	В течение года	Учителя
1	Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС			Зам.директора по АХР
2	Паспортизация кабинетов	Паспорт кабинета	Сентябрь 2022	Зав.кабинетами